

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Орешек»

Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Орешек»
С. А. Бокерия



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)**

г. Шлиссельбург
2013 г.

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС		Заведующая ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДОУ
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС		Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Зам. Зав. по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДОУ	ИОП педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС		Зам. Зав. по УВР	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ		Методический совет ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС		Зам. Зав. по УВР	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»		Заведующая ДОУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДОУ	Поэтапно, весь учебный год	Зам. Зав. по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами		Зам. Зав. по УВР	Создание ООП ДОУ	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной		Зам. Зав. по УВР	Наличие ООП ДОУ	приказ

	программы				
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг		Заведующая ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП		Зам. Зав. по УВР	Наличие Положения	Приказ об утверждении и Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС		Зам. Зав. по УВР		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Зам. Зав. по УВР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Зам. Зав. по УВР	Диагностические материалы	План контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Зам. Зав. по УВР		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующая ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Зам. Зав. по УВР	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления	Поэтапно	Зам. Зав. по УВР	Определение	Информацию
---	------------------------	----------	------------------	-------------	------------

	ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.			необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	ная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Зам. Зав. по УВР	Приведение соответствия материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Зам. Зав. по УВР	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Зам. Зав. по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Зам. Зав. по УВР	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС		Зам. Зав. по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).		Зам. Зав. по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Зам. Зав. по УВР	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
---	--	-------------	------------------	---	------------

сфера ДΟΥ	интересы ФГОС			ФГОС (Базисный) и ФГОС (Специальный) ФГОС (Специальный) и ФГОС (Специальный)
Информация	Информация о результатах ФГОС и о результатах оценки качества	См. стр. 10-11	Всего работ	Информация о результатах ФГОС и о результатах оценки качества ФГОС (Специальный) и о результатах оценки качества ФГОС (Специальный)

Прошито и пронумеровано
 листов (57 листов)
 заведующая МБ ДДУ «Орешки»
 Подпись _____

